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Raport z monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2024

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024 – 2033 (dalej: GPRW) powstał 

w latach 2022-2024. 

Uchwałą  Nr  VIIIk/LIII/691/2024 z  dnia  27  lutego 2024 r.  Rada Miasta  Wejherowa przyjęła 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024 – 2033.

Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar co 

najwyżej  20%  powierzchni  gminy,  zamieszkiwany  maksymalnie  przez  30%  ludności, 

wyznaczono  obszar  rewitalizacji  jako  teren,  na  którym  występuje  najwyższa  koncentracja 

problemów  ze  sfery  społecznej,  gospodarczej,  środowiskowej,  technicznej  i  przestrzenno-

funkcjonalnej.

W 2024 r. przystąpiono do aktualizacji GPRW w związku z koniecznością dostosowania zapisów 

GPRW do znowelizowanej w 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar rewitalizacji zaprezentowano na mapie poniżej.
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

1
Dzienny dom pobytu dla osób starszych i 

niepełnosprawnych „#Aktywni’65”

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 1 500 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu

• liczba osó b objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie – 30 os.

• liczba osó b z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie – 25 os.

• liczba wspartych obiektó w, w 
któ rych realizowane są usługi 
społeczne – 1 szt.

• ludność objęta projektami w 
ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego – 10 175 
os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu
• liczba utworzonych miejsc 

świadczenia usług w 
społeczności lokalnej – 1 szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

2
Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów oraz Dom spotkań 

sąsiedzkich dla młodzieży i dorosłych

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 2 994 537,91 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

• liczba osó b objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie – 150 os.

• liczba osó b z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie – 50 os.

• liczba wspartych obiektó w, w 
któ rych realizowane są usługi 
społeczne – 1 szt.

• ludność objęta projektami w 
ramach strategii 
zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu
• liczba utworzonych miejsc 

świadczenia usług w 
społeczności lokalnej – 4 szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

3 Klub Integracji Społecznej Śródmieście

Gmina Miasta 
Wejherowa, jednostki 

miejskie, partnerzy 
zewnętrzni

Opis stanu realizacji projektu
Status 

projektu:
zakoń czony* w trakcie realizacji* nie rozpoczęty* rezygnacja z realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 4 500 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu

• liczba osó b niezatrudnionych 
objętych wsparciem w programie – 
150 os.

• liczba osó b z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie – 
75 os.

• liczba inicjatyw na rzecz promowania 
ró wności i aktywnego udziału w 
życiu społecznym – 12 szt.

• liczba wspartych obiektó w, w któ rych 
realizowane są usługi społeczne – 1 
szt.

• ludność objęta projektami w ramach 
strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

• liczba osó b poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu – 20 os.

• liczba osó b, któ re uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 os.

• liczba osó b pracujących łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 
– 5 os.

• liczba osó b pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu 
programu – 20 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie 
sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na kolejny 
rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do 
założeń GPRW

brak
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 Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

4 Klub Wsparcia Rodzin

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 400 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba osó b objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie – 40 os.

• liczba osó b z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie – 5 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w 
społeczności lokalnej – 1 szt.

 liczba osó b uczestniczących w 
wyjazdach terapeutycznych – 
40 os.

 liczba osó b 
niepełnosprawnych objętych 
wsparciem – 5 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

5 Senioralna Spółdzielnia Socjalna
Gmina Miasta 

Wejherowa, jednostki 
miejskie

Opis stanu realizacji projektu
Status 

projektu:
zakoń czony* w trakcie realizacji* nie rozpoczęty* rezygnacja z realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 200 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu

• liczba osó b niezatrudnionych 
objętych wsparciem w programie – 
10 os.

• liczba osó b z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie – 5 
os.

• liczba podmiotó w ekonomii 
społecznej objętych wsparciem – 1 
szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

• liczba osó b poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu – 5 os.

• liczba osó b, któ re uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 os.

• liczba osó b pracujących łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 
– 5 os.

• liczba osó b pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu 
programu – 5 os.

• liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych – 10 
szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie 
sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na kolejny 
rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do 
założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

6 Centrum interwencji dla ofiar przemocy

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 1 500 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba osó b objętych usługami 
świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie – 80 os.

 liczba  osó b 
z niepełnosprawnościami 
objętych  wsparciem 
w programie – 10 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu
liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w 
społeczności lokalnej – 1 szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

7
Wejherowski system wsparcia osób niepełnosprawnych „Moje 

mieszkanie do życia”

Gmina Miasta 
Wejherowa, jednostki 

miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie realizacji* nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 1 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  osó b  objętych  usługami 
świadczonymi  w  społeczności 
lokalnej w programie – 12 os.

 liczba  osó b  z 
niepełnosprawnościami 
objętych  wsparciem  w 
programie – 12 os.

 liczba  wspartych  obiektó w,  w 
któ rych  realizowane  są  usługi 
społeczne – 2 szt.

 ludność  objęta  projektami  w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba  utworzonych  miejsc 
świadczenia  usług  w 
społeczności lokalnej – 2 szt.

 roczna  liczba  użytkownikó w 
nowych  lub 
zmodernizowanych  lokali 
socjalnych – 12 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

8 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji

Gmina Miasta 
Wejherowa, jednostki 

miejskie, partnerzy 
zewnętrzni

Opis stanu realizacji projektu
Status 

projektu:
zakoń czony* w trakcie realizacji* nie rozpoczęty* rezygnacja z realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 1 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  osó b  niezatrudnionych  objętych 
wsparciem w programie – 50 os.

 liczba  osó b  z  niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie – 20 
os.

 liczba  inicjatyw  na  rzecz  promowania 
ró wności  i  aktywnego udziału w życiu 
społecznym – 5 szt.

 ludność  objęta  projektami  w  ramach 
strategii  zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

 zintegrowane  projekty  rozwoju 
terytorialnego – 1 szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

• liczba osó b poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu – 5 os.

• liczba osó b, któ re uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu –  5 os.

• liczba osó b pracujących łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu – 5 
os.

• liczba osó b pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu 
programu – 5 os.

 ludność  mająca  dostęp  do  nowej  lub 
udoskonalonej zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie 
sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na kolejny 
rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w odniesieniu do 
założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

9 Kotłownia Aktywności

Gmina Miasta 
Wejherowa, jednostki 

miejskie, partnerzy 
zewnętrzni

Opis stanu realizacji projektu
Status 

projektu:
zakoń czony* w trakcie realizacji* nie rozpoczęty* rezygnacja z 

realizacji*
Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 9 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  osó b  objętych  usługami 
świadczonymi  w  społeczności 
lokalnej w programie – 50 os.

 liczba  osó b  z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie – 25 os.

 liczba  wspartych  obiektó w,  w 
któ rych  realizowane  są  usługi 
społeczne – 1 szt.

 ludność  objęta  projektami  w 
ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego – 10 175 
os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba  utworzonych  miejsc 
świadczenia  usług  w 
społeczności lokalnej – 1 szt.

 roczna  liczba  użytkownikó w 
nowych  lub  zmodernizowanych 
lokali socjalnych – 20 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

10 Międzypokoleniowy Klub Teatralny

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 200 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  osó b  objętych 
usługami  świadczonymi  w 
społeczności  lokalnej  w 
programie – 40 os.

 liczba  osó b  z 
niepełnosprawnościami 
objętych  wsparciem  w 
programie – 10 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba  utworzonych  miejsc 
świadczenia  usług  w 
społeczności  lokalnej  –  1 
szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

11
Podniesienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji 

poprzez kompleksowy remont ul. Klasztornej

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 520 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 ludność objęta projektami w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność  mająca  dostęp  do 
nowej  lub  udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 10 
175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

12
Podniesienie potencjału gospodarczego poprzez kompleksowy 

remont ul. Św. Jacka

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 600 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 ludność objęta projektami w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność  mająca  dostęp  do 
nowej  lub  udoskonalonej 
zielonej  infrastruktury  – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



15

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

13
Adaptacja lokali na potrzeby utworzenia mieszkań 

interwencyjnych dla ofiar przemocy i punktu ich wsparcia 
w Śródmieściu Wejherowa

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 2 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2025 2024-2025

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  wspartych  obiektó w, 
w  któ rych  realizowane  są 
usługi społeczne – 2 szt.

 ludność objęta projektami w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

 wspierane  strategie 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 1 szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 roczna liczba użytkownikó w 
nowych lub 
zmodernizowanych lokali 
socjalnych – 12 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



16

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

14
Adaptacja lokalu na potrzeby inicjatyw społecznych 

obszaru rewitalizacji

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 600 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2025 2024-2025

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  wspartych  obiektó w, 
w  któ rych  realizowane  są 
usługi społeczne – 1 szt.

 ludność objęta projektami w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

 wspierane  strategie 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 1 szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 roczna liczba użytkownikó w 
nowych lub 
zmodernizowanych lokali 
socjalnych – 12 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



17

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

15
Odtworzenie świetności kamienic na terenie obszaru 

rewitalizacji

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 500 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 ludność objęta projektami w 
ramach  strategii 
zintegrowanego  rozwoju 
terytorialnego – 10 175 os.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



18

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

16
Poprawa kondycji i wzrost liczby drzew na obszarze 

rewitalizacji w Wejherowie

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie, 
partnerzy 

zewnętrzni
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 1 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu
 powierzchnia  obszaró w 

objętych rewitalizacją – 123 
ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



19

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

17
Kompleksowa termomodernizacja komunalnych 

budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizowanym w 
Wejherowie

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 4 080 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu
 liczba  zmodernizowanych 

energetycznie  budynkó w  – 
10 szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej – do okreś lenia 
po wykonaniu audytu 
energetycznego

 ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej – do okreś lenia po 
wykonaniu audytu 
energetycznego

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



20

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

18
Zagospodarowanie terenu wraz z renowacją zbiorników 

retencyjnych w lesie na os. Harcerskim

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 600 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 zielona infrastruktura 
wybudowana lub 
zmodernizowana w celu 
przystosowania się do 
zmian klimatu – 0,5 ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność odnosząca korzyści 
ze środkó w ochrony 
przeciwpowodziowej – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



21

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

19
Zagospodarowanie tereny rekreacyjnego przy hotelu Bliza 

w Wejherowie
Gmina Miasta 

Wejherowa
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 7 000 000,00 zł 500 000,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2027 2024-2025

Wartość wskaźnika produktu

otwarta przestrzeń  utworzona 
lub rekultywowana na 
obszarach miejskich – 17.325 
m2

0

Wartość wskaźnika rezultatu

ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 10 175 
os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

Rozbió rka istniejącego terenu, dostosowanie do warunkó w 
umowy.

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

Zakoń czenie  realizacji  inwestycji  –  wykonanie  boiska  do  piłki 
nożnej,  boiska do badmintona, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, 
ścieżki dla rolkarzy, miejsc postojowych, ciągó w pieszych, miejsc 
pod toaletę  automatyczną  i  budynek magazynowy.  Wykonanie 
ciągu  pieszego  z  kostki  betonowej.  Wykonanie  miejsc 
postojowych.

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



22

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

20
Kompleksowy remont Amfiteatru Miejskiego w Parku 

Miejskim

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 otwarta  przestrzeń  
utworzona  lub 
rekultywowana  na 
obszarach  miejskich  – 
2.730 m2

 powierzchnia  obszaró w 
objętych  rewitalizacją  – 
123 ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



23

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

21 Zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera 13 i 13 A oraz ul. 
Staszica 3 w Wejherowie

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy 
zewnętrzni

Opis stanu realizacji projektu
Status 

projektu:
zakoń czony* w trakcie 

realizacji*
nie rozpoczęty* rezygnacja z 

realizacji*
Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 880 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu
 powierzchnia  obszaró w 

objętych rewitalizacją – 123 
ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



24

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

22
Przebudowa ul. Hallera wraz z infrastrukturą techniczną 

oraz rewitalizacyjnymi działaniami towarzyszącymi

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 3 000 000,00 zł – 4 000 000,00 
zł

0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu
 powierzchnia  obszaró w 

objętych rewitalizacją – 123 
ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



25

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

23
Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej polegającej na 

remoncie nawierzchni chodników i jezdni w ulicy 
Harcerskiej w Wejherowie

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

jednostki miejskie
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 940 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2029 2024-2029

Wartość wskaźnika produktu
 powierzchnia  obszaró w 

objętych rewitalizacją – 123 
ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak



26

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne GPRW

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

1
Wejherowski system wsparcia osób pełnoletnich 

opuszczających pieczę zastępczą „Mieszkanie i usługi 
społeczne”

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 870 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu
 liczba  wspartych  obiektó w, 

w  któ rych  realizowane  są 
usługi społeczne – 1 szt.

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba utworzonych miejsc 
świadczenia usług w 
społeczności lokalnej – 1 szt.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

2 Wyspa Edukacji Ekologicznej
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 2 000 000,00 zł 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 powierzchnia  obszaró w 
objętych rewitalizacją – 123 
ha

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 ludność mająca dostęp do 
nowej lub udoskonalonej 
zielonej infrastruktury – 
10 175 os.

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

3 Ochrona i promocja zdrowia
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 52 000,00 zł (co rocznie) 52 000,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba udzielonych dotacji w 
ramach otwartego konkursu 
ofert  z  zakresu  ochrony  i 
promocji zdrowia

11

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  ze wsparcia w 
zakresie ochrony i promocji 
zdrowia

300

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

4
Przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu 

społecznemu

Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 300 000,00 zł (co rocznie) 399 100,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba udzielonych dotacji w 
ramach otwartego konkursu 
ofert  z  zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom  i 
wykluczeniu społecznemu

29

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  ze wsparcia w 
zakresie przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i 
wykluczeniu społecznemu

2 248

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

5 Kultura i sztuka
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 40 000,00 zł (co rocznie) 49 500,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba udzielonych dotacji w 
ramach otwartego konkursu 
ofert  z  zakresu  kultury  i 
sztuki

10

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  ze wsparcia w 
zakresie kultury i sztuki

2 750

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

6 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 40 000,00 zł (co rocznie) 374 000,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba udzielonych dotacji w 
ramach otwartego konkursu 
ofert z zakresu wspierania i 
upowszechniania  kultury 
fizycznej i sportu

31

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  ze wsparcia w 
zakresie wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

3 750

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

7 Turystyka i krajoznawstwo
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 4 000,00 zł (co rocznie) 4 000,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba udzielonych dotacji w 
ramach otwartego konkursu 
ofert  z  zakresu  turystki  i 
krajoznawstwa

3

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  ze wsparcia w 
zakresie turystyka i 
krajoznawstwo

216

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak
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Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR Miasta Wejherowa na lata 2024-2033
za okres od 27.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Numer 
projektu 
w GPRW

Nazwa projektu Podmiot realizujący

8 Przedsiębiorczość
Gmina Miasta 
Wejherowa, 

partnerzy projektu
Opis stanu realizacji projektu

Status 
projektu:

zakoń czony* w trakcie 
realizacji*

nie rozpoczęty* rezygnacja z 
realizacji*

Zaplanowano w GPRW Zrealizowano

Wartość projektu w zł 20 000,00 zł (co rocznie) 0,00 zł

Okres realizacji projektu 2024-2033 2024-2033

Wartość wskaźnika produktu

 liczba  utworzonych 
punktó w wymiany wiedzy i 
doświadczenia

0

Wartość wskaźnika rezultatu

 liczba osó b, któ re 
skorzystały  z punktu 
wymiany wiedzy i 
doświadczenia

0

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok

szukanie moż liwości dofinansowania budowy ze środkó w 
zewnętrznych

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPRW

brak

Niniejszy  raport  ma  charakter  cząstkowy.  Jego  głównym  zadaniem  jest  wskazanie  stopnia 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak obrazują wskazane powyżej dane, 

na koniec 2024 r. spośród wszystkich 23 zaplanowanych podstawowych przedsięwzięć żadne nie 

zostało  w  pełni  zrealizowane,  a  1  jest  w  trakcie  realizacji.  W  przypadku  pozostałych 

dopuszczalnych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w  2024  r.  realizowano  5  przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, 3 nie zostały rozpoczęte. W przypadku projektów, które nie zostały rozpoczęte 

może się pojawić zagrożenie realizacyjne zawiązane z brakiem wystarczających funduszy na ich 

realizację.


	Raport z monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2024

		2025-09-24T14:43:28+0200




